VOLDA 04.05.2022
Tlf.direkte 416 97 625
Tlf.sentral 70 07 49 90
E-post tore@mulvik.no
Org.nr. 941 987 516 MVA

Byggmester Dalseth AS

Dykkar ref.: Kjell Gunnar Dalseth

Vår ref.: Tore Liaskar

Kostnadsoverslag for teknisk anlegg – Sætre Fjordutsikt

I samband med utbygging av Sætre Fjordutsikt har Per Mulvik AS på vegne av Byggmester Dalseth AS utarbeidd eit kostnadsoverslag for tekniske anlegg som er planlagt overtatt av Ørsta kommune for drift og vedlikehald. Dette omfattar opparbeiding av kantstopp for buss, fortau langs Hagevegen (o_SKV1) og trafikksikring langs Sætrebakkane (o_SKV2). I opparbeidinga er det medrekna naudsynt infrastruktur som trafikkrekkverk, sikringsgjerde, muring, avlaupsleidningar, slukar, kummar, gatelys samt naudsynt omlegging av EL-kablar.

Kalkulerte kostnadar framstår slik:

-	Honorar teknisk prosjektering	- ca. 80 000 NOK eks. mva
-	Opparbeiding av teknisk anlegg	- ca. 1 700 000 NOK eks. mva
	SUM:	**- ca.= 1 780 000 NOK eks. mva**

Per Mulvik AS kjem fram til eit kostnadsoverslag ih. ovanstående på totalt ca. **1 780 000 NOK eks. mva**

(Med tillegg for 10% usikkerheit/uføresett/endringar lagt til i kalkylen, **ca. 1 958 000 NOK eks. mva**)

Kostnadar som ikkje er medrekna:
- Ev. kjøp av grunn.
- Kommunal eigeninnsats i planlegging og utføring.
- Byggeleiing/prosjektleiing.
- Ev. uavhengig kontroll.
- Justeringar i omfang.
- Opparbeiding av areal som ikkje skal takast over av Ørsta kommune for framtidig drift og vedlikehald.
- Framtidig kostnadsendring.

Mvh
For Per Mulvik AS

Tore Liaskar

Rådg. ing. Per Mulvik AS
Holmen 7, 6100 Volda
Tlf: 70 07 49 90 • Web: www.mulvik.no • firmapost@mulvik.no
Organisasjonsnr: 941 987 516 MVA • Bank: 3991.05.52205

PROSJEKTERING
BYGGELEDELSE
OPPMÅLING
TAKSERING
SENTRALT GODKJENT
RIF RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING